

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
山辺町	山辺町	平成23年度～平成27年度	平成23年度～平成27年度

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	家庭系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 ( %)	kg/人 ( %)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t ( %)	t ( %)	%
再生利用量	直接資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
	総資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成21年度)	目 標 (平成27年度) A	実 績 (平成27年度) B	実績B /目標A	
総人口	15,376人	14,775人	14,704人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	10,168人	11,553人	11,659人	100.9 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	66.1%	78.2%	79.3%	101.4 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	1,061人	0人	0人	0%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	6.9%	0%	0%	0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	912人	858人	443人	51.6%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	5.9%	5.8%	3%	51.7%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	3,235人	2,364人	2,602人	110.1 %

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	山辺町	合併処理浄化槽の設置に対し、補助金を交付する	平成23年～平成27年 (平成23年～平成27年)	平成23年：7人槽1基、5人槽1基 平成24年：5人槽2基 平成25年：7人槽1基、5人槽1基 平成26年：5人槽3基 平成27年：7人槽2基、5人槽1基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

### 3 目標の達成状況に関する評価

下水道処理人口は目標を越えたが、合併処理浄化槽における汚水衛生処理人口と未処理人口は目標には届かなかった。特に合併処理浄化槽における汚水衛生処理人口は目標の半分である51.6%という結果だった。これは浄化槽設置整備事業の計画基数通りに整備が進まなかったことと、下水道への接続等の理由で多くの人が合併処理浄化槽を廃止したため、このような結果になったと考えられる。

未処理人口は目標よりも多かったが、着実に減少している。未接続世帯訪問活動等を継続的に続けていきたい。

#### (都道府県知事の所見)

合併処理浄化槽等にかかる項目について、大幅に目標を達成していない。

整備実績についても、計画に対する達成率は48%となっている。

今後、個別排水処理施設の整備の重要性がより一層高まることから、整備促進に向けた働きかけを図り、汚水衛生処理率の向上に努めていただきたい。